



Утверждаю, заведующий  
МБДОУ ЦРР д/с № 79

И.Е. Пескова

**Дорожная карта**  
**внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ ЦРР**  
**детском саду №79 на 2024-2025 уч. год.**

Этапы реализации внедрения ЦМН	Мероприятия	Сроки	Ответственные ЦМН
<b>1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.</b>	1.1. Изучение нормативно –правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества.	Июнь 2024 год	Старший воспитатель Мальцева Н.А.
	1.2. Подготовка локальных актов реализации целевой модели наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	Июль 2024	Старший воспитатель Мальцева Н.А.
	1.3. Информирование педагогов и родителей о реализации программы наставничества	Август 2024	Старший воспитатель Мальцева Н.А.
<b>2. Формирование базы наставляемых.</b>	2.1. Сбор информации о запросах наставляемых	Июль 2024	Старший воспитатель Мальцева Н.А.
	2.3. Анализ полученных данных о наставляемых	Август 2024	Старший воспитатель Мальцева Н.А.

<b>3. Формирование базы наставников</b>	3.1. Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы.	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Мальцева Н.А.
	3.2. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников.	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Мальцева Н.А.
	3.3. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников.	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Мальцева Н.А.
<b>4. Отбор и обучение наставников</b>	4.1. Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга.	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Мальцева Н.А.
	4.2. Проведение собеседования с наставниками.	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Мальцева Н.А.
	4.3. Обучение наставников.	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Мальцева Н.А.
<b>5. Формирование наставничества пар или групп</b>	5.1. Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДОУ	Сентябрь 2024	Старший воспитатель Мальцева Н.А.
<b>6. Организация работы наставнических пар или групп.</b>	6.1. Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых)).	сентябрь 2024 г. - Май 2025 г	Наставники

	6.2. Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	Январь 2025 г.-Май 2025 г.	Старший воспитатель Митрофанова Я.В.
	6.3. Проведение итоговых игр - занятий	Май 2025 г.	Наставники
	6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников.	1 раз в месяц	Наставники
	6.5. Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества в КО.	Февраль – март 2025г.	Зам по УВР Мальцева Н.А.
	<b>7. Завершение наставничества.</b>	7.1. Отчеты по итогам программы наставничества	Май 2025 г.
7.2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества		Май 2025 г.	Старший воспитатель Митрофанова Я.В.
7.3. Публикация результатов наставничества на сайте ДОУ		Май 2025 г.	Ответственный за сайт
7.4. Проведение конкурса профессионального мастерства «Лучший наставник».		Июнь 2025 г.	Зам по УВР Мальцева Н.А.
7.5. Формирование долгосрочной базы наставников.		Июнь 2025 г.	Старший воспитатель Митрофанова Я.В.

